
财政支出项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

     项目概况：根据福州市人民政府市长办公会议纪要〔2012〕24号和市政府办公厅文件办理告知单（2012BWW0042）文件及福州市发展和改革委员会关于福州市老年体育活动中心可行性研究报告的批复（榕发改审批[2013]160号）精神，同意进行福州市老年体育活动中心项目建设，改造建设资金由市财政予以核拨。该项目位于海潮路以南，闽江学院附属中学以西，琼东河以北地块。选址面积12015.5平方米，总建筑面积21612.8平方米，建设楼层为5层（其中地下2层，地上3层），功能布局主要由健身房、乒乓球室、台球室、餐厅、棋牌室、阅览室、多功能厅、室内气排球场（篮球场）、室外篮球场及相关管理和附属设施用房组成。

     本项目实施依据：市政府纪要及发改委立项文件等实施

    （1）福州市人民政府市长办公会议纪要〔2012〕24号；

（2）市政府办公厅文件办理告知单（2012BWW0042）；

（3）福州市发展和改革委员会关于福州市老年体育活动中心可行性研究报告的批复（榕发改审批[2013]160号）。

项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：福州市老年体育活动中心项目为社会事业建设项目，用途为为全市老年人提供一个大型、集中、规范的体育活动场所。建设主要内容由健身房、乒乓球室、台球室、餐厅、棋牌室、阅览室、多功能厅、室内气排球场（篮球场）、室外篮球场及相关管理和附属设施用房组成。

预期投入情况及实施后达成的主要效益：预期投入市财政资金约15810.02万元进行建设。该项目的建设是为了加快培育发展老龄服务事业，不断满足老年人日益增长的物质文化生活需求的迫切需要。建成后，将极大缓解我市老年体育设施不足的现状，促进福州市老年体育事业的蓬勃发展。

二、项目绩效自评结论

项目绩效评价得分及等级

项目绩效评价得分95.14分，等级为优秀。

项目期初绩效目标实现情况分析

     本项目年初共制定5个绩效目标，分别为：

1、投入-成本指标-市级投入资金400万元；

2、产出-数量指标-工程尾款结算对象不少于2个；

3、效益-社会效益指标-因未及时付款引发0起群体事件；
4、效益-环境效益指标-因工程施工发生污染环境事件0起；
5、效益-可持续影响指标-年度活动场次不低于4场。

2017年产出和效益目标均已完成，投入目标未完成。具体为：

（1）投入实际支出资金302.85万元，预算目标为400万元，未完成；

（2）工程尾款结算对象为5个，已完成；

（3）2017年未发生讨薪等群体事件，已完成；

（4）2017年未发生污染环境事件，已完成；

（5）据使用单位市老体协统计，2017年举办各种活动场次20次，已完成。

项目实施过程中存在的问题和改进措施

1、存在问题：该项目在施工过程中周边有部分住户反映施工存在噪声和楼房有地基下沉和倾斜等问题。

2、改进措施：我局要求施工单位按照相关规定，做好相关降噪措施，做到不扰民，同时要做好相关周边相关楼房的监测工作，确保不出现地基下沉和倾斜等问题。

三、其它需要说明的事项

好的经验和做法：因我局无建设工程类专业人才，经报市政府同意，该项目采用代建制建设方法，极大的提高了工程建设效率，有效的保障了工期和工程质量，建议其它相关单位在建设此类大型公建项目时，均可按照相关规定聘请正规代建单位进行代建管理，因其对工程建设类规程的了解与专业，将更加有效的帮助业主单位建设施工任务。
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